
Comité de pilotage N°8 

 30/01/2017 



Ordre du jour: 

 

 
1. Etat des lieux  

2. Site internet  

3. Brochure prestataires 

4. Brochure PH 

5. Processus de développement BCSS 

6. Divers 

 



1. Etat des lieux 

 

 Marché public pour production firme 

 Contact société civile 

 Kick off: Juin 2017 

 

  

 



2. Site internet 

 

 Contact Fedict + contrat société 

 

 Rubriques et design ? 

 

 Accessibilité !  

 

 TIMING : Contenu finalisé pour mi-février 

  

 









3. Brochures prestataires 

 

 Stratégie de sensibilisation: avancées ? 

 

 Brochures prestataires: réimpression > nombre ? 

 

 Utilisation Ecard et Formulaire ? 

  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiPTC9YvOzc2hEfBFZC4N0hOC1qw3RaH6TWd16cKb_rGjM_g/viewform?c=0&w=1


 Input contenu ? 

 

 Structure - parties à élaborer : 

 

 Qu’est-ce que l’EDC ? 

 Avantages + pays participants 

 Procédure de demande de la carte 

 Le projet 

 Info et contact 

 … ? 

 

 TIMING : Contenu finalisé pour fin février 

 

 

 

 

 

 

 

4. Brochures PH 



4. Développement BCSS 

 
 Note technique de la BCSS 

 

 Contacts bilatéraux ? 

 

 Planning ! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nouveau Planning 
1.02.16 

Lancement du projet 

31.07.17 
Clôture du projet 

Action 1: 
 Validation du processus 
de développement de la 

carte Kick-Off 

Action 6: 
site web 

SPF & Fedict 

Action 2: 6 MOIS  
Développement, Mise en place et formation du système 

QUI? 
BCSS + TOUS PARTENAIRES 

Action 3: 
Marché public: 

QUI: SPF 

Mai 2017 

Mars 2017 Dec 2016 

Avril 2017 
Dec 2016 

Action 5 et 7: Stratégie de communication: 
- Brochure Prestataires : Distribution 
- Brochures Personnes Handicapées: 

Rédaction + impression (distribution 
après kick off) 

- Affiches 
- Stickers 

Premières 
demandes de 

cartes! 

Mai 2017 

Trajet Kick Off 

Jan 2016 



Divers 

 

 



 Prochain COPIL: février 2017 

 … 


